

Harmonogram realizacji projektu		
Nr zadania	Etap	Czas realizacji
1.	Uruchomienie CKZiU - opracowanie dokumentacji.	lipiec- sierpień 2017
1.	Uruchomienie CKZiU - procedura przekształcenia CKUNT w CKZIUNT.	sierpień 2017
2.	Wyposażenie placówek i szkół wchodzących w skład CKZiU w sprzęt i oprogramowanie - Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie	sierpień- październik 2017
2.	Wyposażenie placówek i szkół wchodzących w skład CKZiU w sprzęt i oprogramowanie - Pracownia eksploatacji urządzeń i systemów mechatronicznych	sierpień- październik 2017
2.	Wyposażenie placówek i szkół wchodzących w skład CKZiU w sprzęt i oprogramowanie - Pracownia rysunku technicznego	sierpień- październik 2017
3.	Dostosowanie oferty placówek i szkół wchodzących w skład CKZiU - kursy dla nauczycieli	grudzień 2017 -marzec 2018
3.	Dostosowanie oferty placówek i szkół wchodzących w skład CKZiU - opracowanie pakietów edukacyjnych	czerwiec- sierpień 2018
3.	Dostosowanie oferty placówek i szkół wchodzących w skład CKZiU - I edycja kursów dla słuchaczy KKZ	styczeń- czerwiec 2018
3.	Dostosowanie oferty placówek i szkół wchodzących w skład CKZiU - staże dla nauczycieli	lipiec- styczeń 2018
3.	Dostosowanie oferty placówek i szkół wchodzących w skład CKZiU - II edycja kursów dla słuchaczy KKZ	styczeń- kwiecień 2019
4.	Uruchomienie i działalność SPInKA - utworzenie Szkolnego Punktu Informacji i Kariery	sierpień-wrzesień 2017
4.	Uruchomienie i działalność SPInKA - monitoring i analiza rynku pracy	wrzesień 2017-czerwiec 2019
4.	Uruchomienie i działalność SPInKA - opracowanie treści merytorycznych do systemu on-line	wrzesień 2017-marzec 2019